

Ежегодный отчет о ходе реализации проекта

«Разработка и апробация модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей
(сертификат дополнительного образования)»

Общая информация:

016-П00, 16.06.2016
(шифр проекта) (дата запуска проекта)

Руководитель проекта Лем Лилия Сен-Чер
(ф.и.о.)

Куратор проекта Кольцов Всеволод Станиславович.
(ф.и.о.)

Цели проекта: Обеспечение получения бесплатного дополнительного образования детьми на основе системы персонифицированного финансирования (с использованием Сертификата дополнительного образования).

Информация о ходе реализации проекта в 2016 году:

1. Проект по разработке и апробация модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (сертификат дополнительного образования) реализуется своевременно, в соответствии с утвержденным планом.

2. В течение 2016 года командой проекта достигнуты следующие контрольные точки:


принято распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О проведении апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты–Мансийском автономном округе – Югре»;


утверждены Правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Указанные документы позволили провести отборочный конкурс пилотных муниципальных образований, апробировать финансовый механизм персонифицированного финансирования с выдачей детям Сертификатов, в том числе детям с особыми потребностями, обеспечить доступ к бюджетному финансированию негосударственных поставщиков образовательных услуг.

3. Опыт реализации проекта получил положительную оценку общественности, показал большую заинтересованность негосударственных поставщиков услуг и родителей (законных представителей) в развитии персонифицированного финансирования дополнительных общеразвивающих программ.

Руководитель проекта


(подпись)

1  1
(инициалы, фамилия)

« _____ » _____ 20__ года